

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR  
«Lucrări de reparație în cadrul IET nr.89»

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                             | Anul 2020 |    |    |    |    |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|--|
|            |                                                                      | Luna      |    |    |    |    |  |
|            |                                                                      | 04        | 05 | 06 | 07 | 08 |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                |           |    |    |    |    |  |
| 2.1        | Categoria de lucrări:<br>Lucrări de reparație în cadrul IET<br>nr.89 |           |    |    |    |    |  |
| 3.1        | Categoria de lucrări:<br>Evacuare santier                            |           |    |    |    |    |  |

Data: 18/03/2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plamadeala Visarion**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC Softconstruct SRL**