

## Graficul

*de executie a lucrarilor de amenajare a unui scuar pe terenul proprietate municipal aliniat str.V.Stroiescu,  
mun.Soroca*  
**SRL "Polimer"**

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2022															
		martie				aprilie				mai				iunie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de terasament	■	■														
2	Montarea cablului in transee			■	■	■	■										
3	Montarea stlpilor si felinarelor						■	■	■								
4	Semanarea gazonului									■	■	■	■	■	■		
5	Instalarea bancilor														■	■	■
6	Instalarea urnelor																■

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco