

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de montare iluminat public în s.Cobani,r.Glodei"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor -3 luni				
		1	2	3		
1.	Lucrările de construcție					
2.	Pozarea cablului					
3.	Montarea corpurilor de iluminat					

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»S.R.L.**