

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 30 zile

Lucrari de reparatie a acoperisului casei de cultura din s.Iurievca ,rl.Cimislia”. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024					
		aprilie	mai	iunie			
1	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie a acoperisului casei de cultura din s.Iurievca ,rl.Cimislia”.		X				
2.	Categoria de lucrări:						

Semnat: _electronic_
Data completarii 27.04.24
Nume: _Jardan Vasile
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_