

EMPIRE BUILDING COMPANY

Anexa nr. 10 la Documentația standard nr
APROBATĂ prin Ordinul MF
nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Centru pentru Tineret s.Porumbrei – lucrari interioare.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea Obiectului	Anul 2025 din momentul predării de către Beneficiar a obiectului /spațiului de către Antreprenor de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și din data semnării contractului de achiziții publice, și înregistrării contractului la Trezoreria MF perioada de execuție <u>noiembrie-decembrie</u>
1.etapa	-Organizare de șantier. -Aprovizionarea obiectului cu materiale . -Executarea șapei la pardoseli -Tencuieli interioare	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.etapa	-Aplicare glet -Vopsitorii -Montare teracota -Montare laminat Montare tavane extensibile -Igienizarea încăperilor după reparație - Evacuarea gunoiului	- XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării 05.11.2025

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Legend Construct Group

Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30

IDNO 1023600052239
