

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reabilitarea și reamenajarea scuarului parcului central din str. Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Fălești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-120 zile											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1.	Organizare de șantier												
2.	1. Lucrari de amenajare												
3.	1.1 Demontari.												

4.	1.2.Perete de sprijin												
5.	1.3.Placaj A												
6.	1.4.Placaj B												
7.	1.5.Borduri												
8.	1.6.Spatii Verzi												
9.	1.7.Mobilier urban												
10.	1.8.Drenaj												
11.	2Electricitate												

12.	2.1.Lucrari de constructie												
13.	2.2.Lucrari de montare												
14.	3.Canalizare pluviala												

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**