

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

– „Reparatia capitala a acoperisului de deasupra scenei”
(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	60 zile
		01.10.23-30.11.23
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Data : 26/septembrie / 2023

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

