

Graficul de executie “ Servicii de spalare hidropneumatica a retelei exterioare de canalizare ”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie	
		Anul 2022	
		Luna	
		11	12
1	Spalarea sub presiune inalta cu jet de apa a tevilor de canalizare Dn=100-150 mm din ceramica. Curatarea manuala cu sirma otelita a magistralei de canalizare.	15 zile	
2	Spalare sub presiune inalta cu jet de apa a tevilor de canalizare Dn=200-250 mm din ceramica. Curatarea manuala cu sirma otelita a magistralei de canalizare.	15 zile	
3	Spalare sub presiune inalta cu jet de apa a tevilor de canalizare Dn=300 mm din ceramica. Curatarea manuala cu sirma otelita a magistralei de canalizare.	15 zile	
4	Curatirea manuala a fintinilor de canalizare. Inlaturarea namolului. Inlaturarea obiectelor (pietre, sticle, articole textile, etc.) Taierea radacinilor in fintana.	15 zile	
	Total termen de executie	15 zile	

Data completării: 27.10.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu:

SC”LUXGAZ”SRL