



# Master-Construct

„Master-Construct,, S.R.L./MD03701/mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 119/email: [master-construct2019@mail.ru](mailto:master-construct2019@mail.ru)

Anexa nr. 10

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*„Reparația capitală și consolidarea galeriei Instituției Publice Liceul Teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni,,*

### GRAFIC DE EXECUȚIE PE CAPITOLE PRINCIPALE (45 ZILE CALENDARISTICE)

Reparația capitală a galeriei IP LT "Universul", s. Scoreni, r. Strășeni

| Nr. | Etape / Capitle Principale de Lucrări                    | Zile calendaristice de desfășurare |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|     |                                                          | 1                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  |  |
| 1   | 1. LUCRĂRI DE DEMONTĂRI ȘI DEMOLĂRI                      |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 2   | 2. CADRU DE SUSȚINERE PROVIZORIU ȘI STRUCTURI METALICE   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 3   | 3. FUNDAȚIE RADIER ȘI STRUCTURĂ MONOLITĂ                 |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 4   | 4. RAME MONOLITE ȘI PEREȚI PREFABRICAȚI (SUBSTRUCTURĂ)   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 5   | 5. FINISAJE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE (FAȚADĂ ȘI TROTUARE) |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 6   | 6. LUCRĂRI DE CURĂȚENIE ȘI PREDARE OBIECTIV              |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Diana ANTANACIUC  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: „Master-Construct” S.R.L.