

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv
60x și anexarea sălii polivalente de competiții din
s. Gimnăzică, r-l Bicen*
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Total L.C.U. mii lei</i> <i>7235,52</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>635,52</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări:												
...	Obiect ... Categorie de lucrări:												
	<i>Total 7235,52</i> <i>mii lei</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>	<i>635,52</i>	<i>6000</i>	<i>6000</i>

Semnat: *M. Viiru*
 Nume: *Viiru Maria*
 Funcția în cadrul firmei: *director*
 Denumirea firmei: *SRL Edif-Const 4*

