

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**” Lucrări de construcție a rigolei din scuarul s.Vorniceni”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumire Lucrări	2024		
		I luna	II luna	III luna
1.	Organizare de șantier	+		
2.	Lucrări de construcție a rigolei din scuarul s.Vorniceni	+	+	+

Temen de executare- 90 zile calendaristice din data inregistrarii contractului

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**