

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații curente în cab. nr. 14 din blocul de studii al Școlii Profesionale nr.5 din mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni	
		1	2
1	Retele electrice interioare	---	
2	Lucrari de reparatie	---	---

Termen maxim de execuție este 15.05.2025 -15.07.2025 după încheierea contractului

Data completării **25.04.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**