

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație capitală a sălii de festivități și încăperilor adiacente în IP Gimnaziul
M.Eminescu or.Telenești*

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 30 zile																														
	anul 2023																														
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Lucrări pregătitoare																															
Lucrări de reparatie																															
Dare in exploatare																															

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 30 zile

Directorul companiei SC LUXGAZ SRL PLEȘCA Alexei