

reparatie

REPUBLICA MOLDOVA

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Orhei

**PROCES VERBAL
DE
RECEPȚIE FINALĂ**

- Orhei 2024 -

„INVESTITOR”
IMSP Spitalul raional Orhei

ANEXA nr.2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
Nr.285 din 23 mai 1996

PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 24.12.2024

Obiectul – „Lucrări de reparație a blocului Curativ V(Pediatric) din cadrul IMSP Spitalul raional Orhei”

Este executat în cadrul Contractului nr. 170 din 20.08.2024

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3482/2 din 05.07.2024

Valabilă 12 luni, de către „Antreprenor” SRL „ALDEBARS”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 24.12.2024 până la 24.12.2024, fiind formată din:

Reprezentanții Comisiei de recepție finală:

Președintele Comisiei – Andrei VÎRLAN, director IMSP Spitalul raional Orhei

MEMBRII COMISIEI:

- A.Zagorodniuc – contabil șef
- V.Tăut – șef Sectorul Tehnic și Gospodaresc
- M.Cazachevici, inginer de cercetare în eficiența energetică
- P.Dobrovolschi, bioinginer
- N.Lopatiuc, responsabil tehnic
- N.Boțoroga, contabil pe sector materiale

2. Invitați:

- Simion Cojocaru, director întreprinderii ALDEBARS SRL
- Serghei Groza, diriginte de șantier
- reprezentant al Inspectoratului Ecologic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea construcției a constatat următoarele: **recepția obiectului.**

- Lucrările au fost complet terminate la data de 22.11.2024.
- Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate conform listei (anexa nr.2);

- Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu) completate;

- Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

- Termenul de garanție și lucrărilor efectuate este de 3 ani (se anexează scrisoarea de garanție).

5. Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător Proiectului în perioada de la terminarea ei la data de 22.11.2024 până la 24.12.2024, respectiv pe o durată de 1 lună, respectiv constatările Comisiei fiind enumerate (în anexa nr.3).

6. Valoarea obiectului este de _____, conform listei (anexa nr.1).

7. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune **de primit în exploatare lucrările efectuate conform contractului.**

8. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

9. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de mărit costul**

10. Prezentul Proces verbal conține 3 file anexe, numerotate în total 3 file, a fost încheiat astăzi 24.12.2024, la ora 11⁰⁰ în 2 exemplare.

Reprezentanții Comisiei de recepție finală:

Președintele Comisiei - Andrei VÎRLAN

MEMBRII COMISIEI:

- A.Zagorodniuc – contabil șef
- V.Tăut – șef Sectorul Tehnic și Gospodaresc
- M.Cazachevici, inginer de cercetare în eficiența energetică
- P.Dobrovolschi, bioinginer
- N.Lopatiuc, responsabil tehnic
- N.Boțoroga, contabil pe sector materiale

INVITAȚII:

- Simion Cojocar, director întreprinderii ALDEBARS SRL
- Serghei Groza, diriginte de șantier
- reprezentant al Inspectoratului Ecologic



(semnătura)

(semnătura)



(funcția, numele, prenumele)



(funcția, numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Orhei

**PROCES VERBAL
DE
RECEPȚIE FINALĂ**

- Orhei 2024 -

„INVESTITOR”
IMSP Spitalul raional Orhei

ANEXA nr.2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
Nr.285 din 23 mai 1996

PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 2 din 24.12.2024

Obiectul – „Lucrări de montaj al sistemului de alimentare cu energie electrică neîntreruptibilă (UPS), care asigură continuitatea alimentării cu energie electrică al sălilor de Reanimare și celor din blocul Operator al blocului Pediatric al IMSP Spitalului raional Orhei”

Este executat în cadrul Contractului nr. 185 din 08.10.2024

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3482/2 din 05.07.2024
Valabilă 12 luni, de către „Antreprenor” SRL „ALDEBARS”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 24.12.2024 până la 24.12.2024, fiind formată din:

Reprezentanții Comisiei de recepție finală:

Președintele Comisiei – Andrei VÎRLAN, director IMSP Spitalul raional Orhei

MEMBRII COMISIEI:

- A.Zagorodniuc – contabil șef
- V.Tăut – șef Sectorul Tehnic și Gospodaresc
- M.Cazachevici, inginer de cercetare în eficiența energetică
- P.Dobrovolschi, bioinginer
- N.Lopatiuc, responsabil tehnic
- N.Boțoroga, contabil pe sector materiale

2. Invitați:

- Simion Cojocaru, director întreprinderii ALDEBARS SRL
- Serghei Groza, diriginte de șantier
- reprezentant al Inspectoratului Ecologic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea construcției a constatat următoarele: recepția obiectului.

- Lucrările au fost complet terminate la data de 22.11.2024.

- Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate conform listei (anexa nr.2);

- Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu) completate;

- Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

- Termenul de garanție și lucrărilor efectuate este de 3 ani (se anexează scrisoarea de garanție).

5. Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător Proiectului în perioada de la terminarea ei la data de 22.11.2024 până la 24.12.2024. respectiv pe o durată de 1 lună, respectiv constatările Comisiei fiind enumerate (în anexa nr.3).

6. Valoarea obiectului este de _____, conform listei (anexa nr.1).

7. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune **de primit în exploatare lucrările efectuate conform contractului.**

8. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

9. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de mărit costul**

10. Prezentul Proces verbal conține 3 file anexe, numerotate în total 3 file, a fost încheiat astăzi 24.12.2024, la ora 11⁰⁰ în 2 exemplare.

Reprezentanții Comisiei de recepție finală:

Președintele Comisiei - Andrei VÎRLAN

MEMBRII COMISIEI:

- A.Zagorodniuc – contabil șef
- V.Tăut – șef Sectorul Tehnic și Gospodaresc
- M.Cazachevici, inginer de cercetare în eficiența energetică
- P.Dobrovolschi, bioinginer
- N.Lopatiuc, responsabil tehnic
- N.Boțoroga, contabil pe sector materiale

INVITAȚII:

- Simion Cojocaru, director întreprinderii ALDEBARSSRL
- Serghei Groza, diriginte de șantier
- reprezentant al Inspectoratului Ecologic

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

ACT DE PRIMIRE PREDARE A SERVICIILOR 07.05.2024

Prin prezenta, noi subsemnații:

Compania „Aldebars” SRL, pe de o parte, și Compania „MBC” SRL, pe de altă parte, confirmăm transmiterea de către Compania „Aldebars” SRL și acceptarea de către Compania „MBC” SRL, a următorului volum de servicii :

#	Descriere Servicii	Suma, lei
1	Lucrari de Reparatie a instalatiilor igienico sanitare in 7 Institutii de invatamint	3 909 371 MDL
Total Servicii, MDL fara TVA		3 909 371 MDL

Contravaloarea totală a serviciilor menționate constituie 3 909 371 MDL fara TVA
Suma stipulată include TVA cota 0%.

Obiecții privind calitatea și prestarea serviciilor nu sunt.

Încheiat și semnat azi 07 Mai 2024 în mun. Chișinău, în două exemplare în limba română.

Compania „MBC” SRL



L.Ș.

Aldebars SRL



L.Ș.

ACT DE PRIMIRE PREDARE A SERVICIILOR 27.05.2024

Prin prezenta, noi subsemnații:

Compania „Aldebars” SRL, pe de o parte, și Compania „MBC” SRL, pe de altă parte, confirmăm transmiterea de către Compania „Aldebars” SRL și acceptarea de către Compania „MBC” SRL, a următorului volum de servicii :

#	Descriere Servicii	Suma, lei
1	Lucrari de constructie a terenului de Sport Multifunctional, Cahul	2 048 608.54 MDL
Total Servicii, MDL fara TVA		2 048 608.54 MDL


Contravaloarea totală a serviciilor menționate constituie 2 048 608.54 MDL fara TVA

Suma stipulată include TVA cota 0%.

Obiecții privind calitatea și prestarea serviciilor nu sunt.

Încheiat și semnat azi 27 Mai 2024 în mun. Chișinău, în două exemplare în limba română.

Compania „MBC” SRL

A blue ink signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "MBC SRL" in the center, and "IDNO 100360004943" at the bottom.

L.Ș.

Aldebars SRL

A blue ink signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "ALDEBARS SRL" in the center, and "IDNO 100360004943" at the bottom.

L.Ș.

ACT DE PRIMIRE PREDARE A SERVICIILOR 31.03.2024

Prin prezenta, noi subsemnații:

Compania „Aldebars” SRL, pe de o parte, și Compania „MBC” SRL, pe de altă parte, confirmăm transmiterea de către Compania „Aldebars” SRL și acceptarea de către Compania „MBC” SRL, a următorului volum de servicii :

#	Descriere Servicii	Suma, lei
1	Lucrari de Reabilitare a Liceului Matei Basarab din Basarabeasca	1 371 611.81 MDL
Total Servicii, MDL fara TVA		1 371 611.81 MDL


Contravaloarea totală a serviciilor menționate constituie 1 371 611.81 MDL fara TVA

Suma stipulată include TVA cota 0%.

Obiecții privind calitatea și prestarea serviciilor nu sunt.

Încheiat și semnat azi 31 Martie 2024 în mun. Chișinău, în două exemplare în limba română.

Compania „MBC” SRL



L.Ș.

Aldebars SRL



L.Ș.