

Formularul 3.3

Graficul de executarea a lucrarilor

OFERTANT
SRL “Zagorlar”

AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIULUI A MINISTRIERULUI APĂRĂRII

*Reparația elementelor de bază din cadrul Complexului memorial,
«Eternitate»*

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020	
	1-15 zile	16-31 zile
1.Lucrări de organizare și pregătire	+	
2.Lucrari de demontare monumentelor	+	
3.Lucrari de reparare monumentelor	+	
4.Reparare gardurilor din piatra	+	
5.Demontare si montare pavajelor si trotuarelor	+	+
6.Demontare acoperisului blocul administrativ	+	
7.Finisarea interioara	+	
8.Finisarea exterioara		+
9.Inverzire	+	+
10.Procesul de livrare a obiectului către client		+



Ofertant

(semnătura autorizată)