

График выполнения работ ф3.3

Срок выполнения работ 45 дней.

1. Демонтажные работы
2. Закрепление крепежных пластин
3. Установка оконного/дверного блока
4. Фиксация профиля
5. Монтаж оконного отлива
6. Установка стеклопакета
7. Грунтовочные работы
8. Покрасочные работы

Data completării: ____ 11/10/2019 ____

Semnat: _____

Nume: ____ Nicolaev F. ____

Funcția în cadrul firmei: ____ Director ____

Denumirea firmei și sigiliu: ____ SRL «Teodor-Plus» ____