

SRL Polimer Gaz Conducte

[http://](#)

Управляющий проектом	
Сроки проекта	20.05.2024 - 21.08.2026
Выполнено	0%
Задачи	19
Исполнители	35

Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20	20.05.24	20.08.26
Semnarea contractului	20.05.24	20.05.24
Primirea ordinului de incepere a lucarilor si transmiterea santierului	22.06.24	25.06.24
Aprobarea de catre Beneficiar a materialelor de baza. Plasarea comenzii	26.06.24	29.06.24
Achizitionarea si livrarea echipamentelor la obiect	24.06.24	21.08.24
Constructia retelelor magistrale	19.07.24	26.07.26
Lucrari de terasamente (recultivare, excavare, astupare si compactare)	19.07.24	12.04.26
Sudarea conductelor in linie	27.07.24	31.03.26
Controlul in santier a calitatii sudurilor prin metoda nedistructiva	04.08.24	15.03.26
Efectuarea trecerilor subterane prin metoda inchisa	12.08.24	24.03.25
Asezarea/pozarea conductei in sant	27.08.24	25.02.26
Verificarea continuitatii izolatiei, astuparea santului, compactarea, intocmirea schemei topo.	27.08.24	22.03.26
Montarea statiei de protectie catodica	05.02.25	08.07.25
Montarea indicatoarelor rutiere si a elementelor prefabricate	21.03.26	20.04.26
Proba de rezistenta si etansietate a conductei magistrale	21.04.26	15.05.26
Stabilirea gradului de pregatire a obiectului pentru RTL. Receptia la terminarea lucrarilor a sectorului realizat	12.05.26	06.06.26
Demontarea sectorului defectat, transportarea tevilor la locul indicat de catre Beneficiar.	10.06.26	26.07.26
Darea in exploatare a obiectui nou construit	30.07.26	20.08.26
Activitatea comisiei de receptie si darea in exploatare a obiectului	30.07.26	20.08.26

