

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a încăperilor interioare întru eficientizarea serviciului radiologic si de radioprotecție în cadrul IMSP Policlinica de Stat

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024															
		saptamini															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Organizarea de santier																
2	Demontare/demolarea																
3	Lucrari de reparație																
4	Lucrari tehnico sanitare																
5	Lucrarile electrice																

Durata de executie -75 zile

