

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări de renovare spațiilor educaționale Gimnaziul Inești”
(Reparația pardoselilor în unele săli de clasă la I.P. Gimnaziul s. Inești)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)
		Luna				
		07	08	09		
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Obiect 01. Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	7 zile				
3.	Obiect 02. Montare plase sudate; Pardoseli din beton simplu		20 zile			
4.	Obiect 03. Pardoseli din materiale plastice(linoleum 4 mm)		10 zile			
5.	Obiect 04. Înlocuirea plintelor din lemn			7 zile		
6.	Obiect 05. Vopsirea cu email si lac alchidal a tâmplăriei de lemn (uși, ferestre, obloane), în construcții existente, la interior si exterior, într-un strat			7 zile		
7.	Obiect 06. Diverse lucrări de finisare la obiect			5 zile		

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR