

GRAFICUL CALENDARISTIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR LA LABORATORUL DE INVESTIGAȚII

Nr/O	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	UNIT DE MĂSURĂ	CANTIT.	MĂDAR H-OM	Nr. ZILE MUNCII	QUANT. LUCRĂRI (ZILE)	1 LUNĂ	2 LUNĂ	3 LUNĂ
1	LUCRARI DE DEMOLARE	M2	304,6	1262,8	8	19,73	—	—	—
2	LUCRARI DE ZIDĂRIE	M2	35,74	1563,75	13	15,04	—	—	—
3	TENCUIILI INTERIOARE CU MORTAR DE CIMENT	M2	1496,3	2982,16	15	24,85	—	—	—
4	FINISARI CU AMESTEC USCUT	M2	1158,8	2608,36	14	23,29	—	—	—
5	STRAT SUPORT AL PAROȘELI	M2	1014,2	1006,27	8	15,43	—	—	—
6	AMENAJAREA TENACOTĂ LA PERETI	M2	337,2	3076,39	11	34,96	—	—	—
7	AMENAJAREA GRESIE LA POZELILE	M2	147,8	870,0	5	21,75	—	—	—
8	AMENAJAREA TAMPARIEI	M2	638,92	900,14	4	28,13	—	—	—
9	FINISAREA GĂTENEILOR	ML	1629,25	958,2	8	14,97	—	—	—
10	EXECUTAREA TAVAN-TEMPOARE	M2	898,2	645,2	5	16,73	—	—	—
11	LUCRARI TEHNICO-SANITARE	SET	1,00	947,4	5	23,68	—	—	—
12	LUCRARI ELECTRICITATE	—	1,00	1411,4	10	17,64	—	—	—
13	LUCRARI ANTINCENDIARE	—	1,00	160,1	6	9,58	—	—	—
14	LUCRARI SUPRAVEGHERE VIDEO	—	1,00	1193,2	6	10,27	—	—	—
15	LUCRARI DE VENTILATIE	—	1,00	1144,2	4	26,37	—	—	—
16	AMENAJAREA LINIEI UMILOR MEDICAL	M2	899,94	1461,76	5	11,54	—	—	—
17	VOPSIREA SUPRAFEȚEI INTER-ET	M2	1160,0	1342,1	10	16,8	—	—	—

