

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“*Lucrări de construcție a acoperișului la Casa de Cultură în satul Mateuți, rml Rezina*”

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	Anul 2019				
		luna				
		mai	iunie	iulie	august	septembrie
1	Organizare de șantier Acoperiș: - demontarea elementelor de acoperiș, - demontarea betoanelor vechi - încărcarea materialelor –de pe rampă sau teren în auto., - zidărie din blocuri de calcar(cotilet)-pereți - beton turnat în plăci, grinzi. - montarea cofrajelor din plăci re folosibile - armături din oșel beton OB37, fasonate în atelier de șantier cu dn =6mm., dn=12mm - montarea capriorilor, - tratamentul ignifug al lemnului - asteriala la învelitori - zidărie din penoblocuri- la frantoane - streășina infundată - învelitori din plăci din tablă amprentată-tip țiglă - strat suplimentar polimeric –sub stratul de învelitoare - igheaburi-din tablă zincată - burlane-din tablă zincată - învelitori din tablă plană zincată - confecții metalice diverse - vopsirea anticoroziva a confecțiilor metalice					

Data completării: 27.05.2019

Semnat: 

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"

