

INVESTITOR: FURNIZARE ENERGIE S.R.L.

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 142 din "14" decembrie 2020

privind lucrarea „Lucrări de reparație a imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Aerodromului, 23/2” executată în cadrul contractului nr. 1/09 din 29/09/2020 încheiat între S.R.L. “FURNIZARE ENERGIE” și „SERVICONS PLUS” S.R.L., valoarea obiectului este de 923 795,64 lei, pentru „Lucrări de reparație a imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Aerodromului, 23/2”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președinte: Mihail Șeremet - director general

Membri: Veaceslav Moldovan – director comercial

Nicolae Cojocaru - șef departament juridic

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

Boclinca Serghei

(numele, prenumele)

Boclinca Victor

(numele, prenumele)

Director „Servicons Plus” SRL

(calitatea)

Maistru ”Servicons Plus” SRL

(calitatea)

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

lucrările de reparație s-au efectuat în complet conform contractului de prestare a serviciilor și normele în vigoare.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a receptiona lucrarea de construcție executată la obiectivul sus menționat.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14. decembrie 2020 la 10<sup>00</sup> în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Mihail Seremet

Membri: Veaceslav Moldovan

Nicolae Cojocaru

Specialiști:

(numele, prenumele)



L.Ș.

(semnătura)

Director Boclinca Serghei

(funcția, numele, prenumele)

Maistru Boclinca Victor

(funcția, numele, prenumele)

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Lucrări de reparație „Lucrări de reparație a imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Aerodromului, 23/2” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„SERVICON PLUS” S.R.L.

„14.” decembrie 2020

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„FURNIZARE ENERGIE” S.R.L.

„14.” decembrie 2020

L.Ș.

(semnătura)





**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete**  
**piesele**

|     |  |
|-----|--|
| 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |
| 4.  |  |
| 5.  |  |
| 6.  |  |
| 7.  |  |
| 8.  |  |
| 9.  |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

**Presedintele comisiei:** Furnizare Energie SRL Șeremet M.  
**Antreprenor general:** Servicons Plus SRL Boclinca S.



**Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate**

|     |  |
|-----|--|
| 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |
| 4.  |  |
| 5.  |  |
| 6.  |  |
| 7.  |  |
| 8.  |  |
| 9.  |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

**Presedintele comisiei:** Furnizare Energie SRL Șeremet M.  
**Antreprenor general:** Servicons Plus SRL Boclinca S.



**Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului**

|     |  |
|-----|--|
| 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |
| 4.  |  |
| 5.  |  |
| 6.  |  |
| 7.  |  |
| 8.  |  |
| 9.  |  |
| 10. |  |
| 11. |  |
| 12. |  |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

**Presedintele comisiei: Furnizare Energie SRL Șeremet M.**  
**Antreprenor general: Servicons Plus SRL Boclinca S.**

