



"AGRODOR-SUCCES" SRL

Adresa: Jud. Vrancea, mun. Focșani,
str. Poienița, nr. 4, bl. 4, et. 3, ap. 10

Cod fiscal: 40741780

Banca: "BDR - Groupe Societe Generale",
Sucursala Focșani, str. M. Kogălniceanu, 21 A
Swift: BRDEROBU

IBAN: RO88BRDE400SV37467394000 RON

RO80BRDE400SV37467554000 EUR

RO84BRDE400SV37467474000 USD

Mobil: +40 742-877-190

+373 69-134-088

E-mail: agrodor.succes@gmail.com

Web: www.agrodor.md

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reconstrucția prizei de apă de la stația de pompare Varnila-12 ;si reabilitarea bazinului de acumulare al apei de la stația de pompare Varnila-14 din componenta Sistemului Centralizat de Irigare ,Varnita", satul Varnita, raionul Anenii-Noi**"

2. Numărul și data contractului Nr.PP4/ICIDIA/W/S/125/780 din 28 ianuarie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Fondul de Dezvoltare Durabila

4. Adresa beneficiarului Chisinau, str.Nicolae Iorga 21,of.5 MD2012

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul lei	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 134 589,42</u>	<u>174 143,86</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 254 280,79</u>	<u>180 795,00</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 7 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul condiții climatice nefavorabile și nivelul ridicat al fluviului Nistru care a făcut imposibilă forarea digului

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01- din 01.10.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22 septembrie 2023

Semnat: _____

Nume: Comandari Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer în construcții

Denumirea întreprinderii: SC "Agrodor Succes" SRL