

Anexa nr.10
la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Instalarea panourilor fotovoltaice în satul Tănătari, raionul Căușeni”

Nr. d/o	“Instalarea panourilor fotovoltaice în satul Tănătari, Căușeni”	2026											
		August				Septembrie				Octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea structurii de susținere a modulului fotovoltaic												
3.	Trasarea cablului DC (PV 6mm ²)												
4.	Montarea modulului fotovoltaic												
5.	Montarea/Conectarea Invertoarelor												
6.	Panou de distribuție Echipament AC și priza de pământ												
7.	Conectarea la substația existentă												
8.	Testări și verificări												

Semnat:

Ofertant

S.R.L.SHARLLY

(Reprezentant prin procura din 28.04.2026 - Antonciuc Ana)

Data completării 04.08.2026