

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie categorie generala a pardoselei si schimbare a timplariei la scoala sportiva specializata de handbol din str. Melestiu 21, mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Luni			
		1 (30 zile)	2 (30 zile)	3 (30 zile)	4 (30 zile)
	Organizare de șantier				
1.	Lucrari de demontare	----			
2.	Schimbarea timplariei	----	----	---	
3.	Pardoseli, Grile de radiator	--	-----	-----	-----

Perioada de executie va fi de 4 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: 26.03.2019.

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**

