

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație la IP Gimnaziul Tîrșiței, pavarea curtei

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul | | 2026 | |
|---------|---|--|--|--|---|
| | | Luna iunie-iulie | | | |
| | | Saptamina 1- 2 | Saptamina 3- 4 | Saptamina 5- 6 | Saptamina 7_ - 8 |
| 1. | Organizare de șantier | Trasarea terenului; pregătirea utilajelor și materialelor | | | |
| 2. | Lucrări de demolare | Spargerea asfaltului; desfacerea pavajului; desfacerea bordurilor din piatră sau beton | Evacuarea și transportarea deșeurilor rezultate din demolare | | |
| 3. | Lucrări de terasament _____ _____ | Săpătura manuală a pământului; nivelarea terenului | Compactarea terenului și pregătirea fundației | | |
| 4. | Fundația pentru pavaj _____ _____ | | Executarea stratului suport din piatră spartă | Compactarea stratului suport din piatră spartă | |
| 5. | Montarea bordurilor | | Montarea bordurilor cu mortar de ciment | Fixarea și alinierea bordurilor | |
| 6. | Lucrări de pavaj | | Așternerea stratului de nisip cu ciment | Montarea pavajului | Compactarea pavajului și umplerea rosturilor cu nisip |
| 7. | Lucrări finale | | | Curățarea șantierului | Recepția lucrărilor și predarea obiectului |

Semnat: _____

Nume: Talbure Vadim

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „TulTal” SRL

