

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din satul Răuțel

Denumirea lucrarilor	Zile	
Lucrari de reparatie a fatadeiri	■	■
Lucrari de reparatie soclu	■	■
Lucrari de reparatie a pragurilor	■	■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 45zile

Data completării 09/08/2023

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

