

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea teritoriului și construcția gardului la Centrul de Sănătate com. Stăuceni, mun. Chișinău

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2022					
				zile			
		10	10	10	10	10	10
1	Construcția gardului						
2	Directionarea apelor pluviale						
3	Pavarea curții						
4	Diverse lucrări						
5	Transportarea gunoierului						

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Silans-I.S.” SRL**