

# GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

## IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie

(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
	<b>1. Lucrari de constructie</b>								
1	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm								
2	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150)								
3	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer								
4	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linokrom TKP								
5	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Linokrom HPP								
6	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare								
7	Incarcarea in auto deseuri constructie								
8	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m								
9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km								
10									

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie