

Nr. 10.07-5 din 24.08.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii capitale sala sportiva

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2020		
		3 luni calendaristice		
1.	Organizarea santierului	3 zile		
2.	Lucrari de constructie	1 luna	1 luna	1 luna

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 3 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 24 august 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”