

GRAFIC

Retele exterioare de canalizare

Construirea canalizarii menajer-fecaloide din str. Anton Crihan nr. 6, ap. 1, 2, 3, 4, 6

an. 2020

No crt	Lucrări și cheltuieli				II						III						IV						V						VI					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
reteza de cartier																																		
1	Lucrari de terasament	15	1	15																														
2	Tevi si armatura	4	4	1																														
3	Demolarea si restabilirea drumului	4	2	2																														
4	Constructia caminelor de canalizare	12	2	6																														
reteza publica																																		
1	Lucrari de terasament	24	1	24																														
2	Tevi si armatura	8	4	2																														
3	Demolarea si restabilirea drumului	22	2	11																														
4	Constructia caminelor de canalizare	14	2	7																														

DIRECTOR Ocul O.V.
SRL "Strength"