

OFERTANT
„ Vicadi Proiect,, SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

_____ “ Lucrări de amenajare cu pavaj la scena de vară, r-nul
Ialoveni, s Dănceni ”

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrărilor	45 zile Începerea lucrărilor în decurs de 3 zile de la semnarea contractului.
		01.06.25 - 15.07.2025
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Data : 30/ aprilie / 2025

Pînzari Ion, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele
„Vicadi Proiect ” S.R.L.

(semnătura autorizată)