

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația capitală a învelitoarelor la 4 acoperișuri, remize pentru păstrarea tehnicii (mun. Bălți)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		Mai (22 zile)	Iunie (22 zile)	Iulie (21 zile)	August (23 zile)
1.	Organizare de șantier	■ — — — ■			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: „Reparația capitală a învelitoarelor la 4 acoperișuri, remize pentru păstrarea tehnicii (mun. Bălți)”	■ ————— ■			

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL ”Vladmih Company”