

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Izolarea termica exterioara a cladirii Complexului Educational (Gimnaziul nr. 93) Hulboaca, com. Gratiesti

(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
		Luni			
		1 (30 zile)	2 (30 zile)		
	Organizare de șantier				
1.	Lucrari de termoizolare	-----	-----		
2.	Soclu		-----		

Perioada de executie va fi de 2 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Data completării: **27.04.2022.**

Semnat: _____

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ANADEM-Construct”**