

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

***Amenajarea gunoiștii autorizate și lichidarea gunoiștilor neautorizate din s.Lăpușna,
rn.Hîncești.***
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	15.04.24			
2.	Lucrari terasamente	17.04.24	17.05.24	-	-
3.	Drum de acces, amenajare.	-	20.05.24	28.06.24	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 04.04.24

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**