

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrări de reparație a sectorului de producere (repetat)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	„, Lucrări de reparație a sectorului de producere (repetat)”,- 90 zile calendaristice de la data semnării contractului												
1	Organizare de șantier												
2	Demontări / Pregătiri												
3	Execuție sistem de ventilare (canale, grile)												
4	Montare echipamente ventilare (ventilatoare)												
5	Execuție sistem de încălzire (țevi, radiatoare)												
6	Montare echipamente încălzire (aeroterme)												
7	Montaj pompe, armături, robineti												
8	Izolare termică și protecție												
9	Probe, reglaje și punere în funcțiune												
10	Curățenie, predare și recepție												

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

