

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrari de modificare a schemei electrice prin montarea unui generator cu P-320kW a Spitalului Clinic Municipal
„Sfintul Arhanghel Mihail”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024																							
		luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0	Organizare de șantier																								
1	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>„Lucrari de modificare a schemei electrice prin montarea unui generator cu P-320kW a Spitalului Clinic Municipal „Sfintul Arhanghel Mihail”</u>																								

* 90 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie

Semnat: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL