

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a terenurilor sportive

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020											
		Termen de execuție (30 zile)											
		1-3	4-5	6-8	9-12	13-15	16-18	19-20	21-23	24-25	26-28	29	30
1.	Nivelarea manuala a terenului si platformei												
2.	Lucrari de terasament si amenajari												
3.	Montarea gazonului artificial												
4.	Lucrari de elicitricitate												
5.	Lucrări de finisare												

Semnat:

Nume: Turcan Victor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: „Intelligence Pro-Construct” S.R.L

