

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr.151

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024					
		luni					
		1			2		
1	Organizarea de santier						
2	Confectionarea si montare ferestrelor						
3	Lucrari de reparatie						

Durata de executie - 2 luni calendaristice (pina la 29.11.2024)

