

FORMULAR F3.5

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de alimentare cu apă a două sectoare din satul Calfa, raionul Anenii Noi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrărilor	Anul 2020																													
		Termen de îndeplinire, zile																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Organizare de șantier																														
2	Lucrări de alimentare cu apă a două sectoare din satul Calfa, raionul Anenii Noi																														
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrărilor	Anul 2020																													
		Termen de îndeplinire, zile																													
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2a	Lucrări de alimentare cu apă a două sectoare din satul Calfa, raionul Anenii Noi																														

Nota: Ziua cu nr.1 este ziua de demarare a lucrarilor de constructii la obiectul dat.

Semnat: _____

Nume: Mihail Solcan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau