

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Завершение капитального ремонта Дома культуры мун.Комрат
(работы будут проводиться в течении 2 (двух) месяцев = 8 недель)

		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Демонтажные работы								
2.	Общестроительные работы (кровля, двери, полы)								
3.	Сантехнические работы								
4.	Электрические работы и оборудование								
5.	Противопожарные работы и оборудование								
6.	Насосная станция								
7.	Установка оборудования лифтов для инвалидов								
8.	Дренажная система								
9.	Прочие работы								

Дата заполнения: **24.09.2019**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Нейковчен Николай**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «Tenerab-Bas ciu»**