

GRAFICUL DE EXECUTAREA A LUCRARILOR

1. Dupa inchierea contractului livrarea materialelor la obiect 3 zile.
2. Lucrari de montarea echipamentului 5 zile.
3. Lucrari de dare in exploatare conform legeri ANRE dela 5-10 zile.
4. Lucrari de dare in exploatare conform legeri SA "RED-Nord" 5-10zile



Semnat: _____
Nume: Ghevco Sergiu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL "PRO-ELECTRO"