

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  
al Republicii Moldova

Instituția Medico-Sanitară Publică

Centrul de Sănătate Cimișlia

4101 or. Cimișlia,

str. Alexandru cel Bun, 135 A

tel.: (241) 2-39-89

fax: (241) 2-39-84, 2-39-89

[cs.cimislia@ms.md](mailto:cs.cimislia@ms.md)



Министерство труда, здравоохранения и Социальной  
Защиты Республики Молдова

Общественное Медико-Санитарное Учреждение

Центр Здоровья Чимишлия

4101 г. Чимишлия

ул. Александру чел Бун, 135 А

тел. (241) 2-39-89

факс. (241) 2-39-84, 2-39-89

[cs.cimislia@ms.md](mailto:cs.cimislia@ms.md)

Nr. 153

Din 10 12. 2019


## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezența, **IMSP Centru de sănătate Cimișlia**, r-nul Cimișlia, în calitate de beneficiar .Vă informează că ne exprimăm aprecierea de colaborare cu compania **"SOFT CONSTRUCT SRL"** în cadrul implementării proiectului

**"Construcția Oficiului de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimișlia"**.Lucrările executate în cadrul acestui proiect sunt de o-naltă calitate, colectivul **"SOFT CONSTRUCT SRL"** a dat dovadă de profesionalism, cunoștințe profunde în domeniu, disciplină și organizare, a oferit suportul în alegerea celor mai optime opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.Toate cerințele contractului au fost respectate, conform prevederilor legislației în construcții și a tehnicii securității în muncă.Dispunând de un personal calificat și toate dotările necesare, considerăm că compania **"SOFT CONSTRUCT SRL"**este un partener serios, profesionist și de încredere și recomandăm și altor Beneficiari să colaboreze cu dânsa.

Cu respect,

Șef CS Cimișlia Capcelea Ludmila



INVESTITOR (BENEFICIAR)

IMSP CS Cimișlia

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

**Nr. 01 din « 17 » octombrie 2019**

privind “Construcția Oficiului de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimișlia” executată la obiectul Construcția Oficiului Medicilor de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimișlia în cadrul contractului de antrepriza nr. 19 din “03” martie 2018 încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 18/00154 din 19.01.2018 între IMSP CS Cimișlia și între Î.M. PRO EX 2005 S.R.L. și asociatul SOFTCONSTRUCT S.R.L. pentru efectuarea “ Construcția Oficiului de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimișlia ”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.02, eliberată de **Primăria satul Mihailovca** la data de 19.12.2017, cu termenul de valabilitate de 24 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 11:00 “17” octombrie 2019 până la 15:00 “17” octombrie 2019, fiind formata din :

Presedintele Comisiei :

Capcelea Ludmila , Sef IMSP CS Cimișlia

Membrii Comisiei :

Tocaru Vasile , Specialist principal a secției de construcție și dezvoltare a teritoriului CR Cimișlia

Cretu Iulia , Inginer constructor CS Cimișlia

Răzmeriță Nicolae , Responsabil Tehnic

Certificat Atestare tehnico-profesională Nr.0184 valabil până 14 noiembrie 2023

Topor Maria , Președintele comitetului sindical CS Cimișlia

Iavorschi Daria , Medic de familie OMF Mihailovca

Caraus Mihail , Diriginte cu executarea lucrărilor specializate

Certificat Atestare tehnico-profesională Nr.1210 valabil până 103 februarie 2021

Bodrug David , Responsabil Tehnic la lucrări specializate

Certificat Atestare tehnico-profesională Nr.0054 valabil până 20 decembrie 2023

(nume si prenume)

(funcția)

3. Au mai participat la receptie:

Plămădeală Pavel , Adm ÎM PRO EX 2005 SRL

Plămădeală Visarion , Adm SOFTCONSTRUCT SRL

(nume si prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2, nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: de a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul : “Construcția Oficiului de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimișlia”.

Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: prezentarea documentatiei de proiect, caiet de sarcini, lucrări executate la obiect.

Comisia de receptie recomanda urmatoarele: de a supune receptiei la terminarea lucrărilor a obiectului, situat în strada Oficiului de Familie din satul Mihalovca r-mul Cimişlia, cu propunerea spre receptia finală.

1. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 39-3-1-1-116, adresa poştală 120000

destinatia Oficiu de familie, suprafaţa la sol 120000

compus din urmatoarele constructii 400 m<sup>2</sup> Mihalovca

suprafata la sol 120000, suprafata totala 120000, numarul de etaje 1, conform

certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doua) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat astazi la "17" octombrie 2019 in 5 (cinci) exemplare.

Presedintele Comisiei:

Capecea Ludmila / [Signature]

Membrii Comisiei:

Tocaru Vasile / [Signature]

Cretu Iulia / [Signature]

Răzmeriță Nicolae / [Signature]

Topor Maria / [Signature]

Javorschi Daria / [Signature]

Caraus Mihail / [Signature]

Bodrug David / [Signature]

Nicolai / [Signature]  
(functia, numele, prenumele)

Primar Sterea Alexandru  
(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Construcția Oficiului de Familie din satul Mihalovca r-mul Cimişlia" se considera acceptată / [Signature]

TRANSMISA:  
ANTREPRENOR: Î.M. PRO EX 2005 S.R.L.

"17" octombrie 2019




L.S. / [Signature] / Adm. Plămădeală P.  
(functia, numele, prenumele)



PRIMITA:  
BENEFICIAR: IMSP CS Cimişlia


"17" octombrie 2019

L.S. / [Signature] / Șef CS, Capecea Ludmila  
(semnătura) (functia, numele, prenumele)



**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

*Obiectii nu s*



**Presedintele Comisiei :**

**Capcelea Ludmila**

**Membrii Comisiei :**

**Tocaru Vasile**

**Cretu Iulia**

**Răzmeriță Nicolae**

**Topor Maria**

**Iavorschi Daria**

**Caraus Mihail**

**Bodrug David**

(functia, numele, prenumele)


(semnatūra)



Anexa nr.2  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 01 , din "17" octombrie 2019

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

*Nu sunt*



**Presedintele Comisiei :**

**Capcelea Ludmila**

**Membrii Comisiei :**

**Tocaru Vasile**

**Cretu Iulia**

**Răzmeriță Nicolae**


**Topor Maria**

**Iavorschi Daria**

**Caraus Mihail**

**Bodrug David**

(functia, numele, prenumele)



**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

1. de executat sofe din mortar cu  
grasime vecin la pardoseli in cozonjerie  
si de vopsit
2. de reinstalat grile de ventilare  
in laborator

**Presedintele Comisiei :**

**Capcelea Ludmila**

**Membrii Comisiei :**

**Tocaru Vasile**

**Cretu Iulia**

**Răzmeriță Nicolae**

**Topor Maria**

**Iavorschi Daria**

**Caraș Mihail**

**Bodrug David**

(functia, numele, prenumele)

(semnatura)



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
Instituția Medico-Sanitară Publică  
Centrul de Sănătate Cimișlia  
4101 or. Cimișlia,  
str. Alexandru cel Bun, 135  
tel.: (241) 2-39-89  
fax: (241) 2-39-84, 2-39-89  
[cs.cimislia@ms.md](mailto:cs.cimislia@ms.md)



Министерство Здравоохранения Республики Молдова  
Общественное Медико-Санитарное Учреждение  
Центр Здоровья Чимишлия  
4101 г. Чимишлия  
ул. Александру чел Бун, 135  
тел. (241) 2-39-89  
факс. (241) 2-39-84, 2-39-89  
[cs.cimislia@ms.md](mailto:cs.cimislia@ms.md)

Nr. 134  
Din 21 09 2018

### SRL” PROEX 2005”

Prin prezenta, IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia Vă informează, că din lipsa surselor de finanțare rugăm să sistați temporar construcția OMF s.Mihailovca, raionul Cimișlia începând cu data de 15.09.2018.

Prezenta înștiințare va servi drept motiv pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor prevăzute în contractul de anterpiza Nr.19 din 03.03.2018 încheiat între CS Cimișlia și SRL” PROEX 2005”.

Despre reluarea lucrărilor , Vă vom informa suplimentar.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Șef IMSP CS Cimișlia



Ludmila Capcelea