

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul **„Lucrări de reparația capitală a drumului de acces între satul Pitușca și satul Vărzărești Noi, r-ul Călărași”**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2025		
		luna					
		30 zile	30 zile	30 zile			
	1. Lucrari de pregatire	x	x				
	2. Lucrari de terasamente	x	x				
	3. Amenajarea sistemului rutier	x	x	x			
	4. Drumuri laterale			x			
	5. Instalatii de semnalizare rutiera			x			

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **Croitor Vladimir**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **26.08.2025.**

Semnat: **ELECTRONIC**