

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII**

**Montarea podetului din or.Lipcani, raionul Briceni**

| Nr.<br>d/<br>o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului               | Anul 2025                                                                        |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |                                                     |                                                                                  |  |
|                |                                                     |                                                                                  |  |
|                |                                                     |                                                                                  |  |
| 1.             | Organizare de șantier                               | Termenii si conditiile de prestare / executare                                   |  |
| 2.             | Montarea podetului din or. Lipcani, raionul Briceni | 30 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat |  |

Data completării: **18.08.2025**

Nume/prenume: **Verhovetchii Ion Ioan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Drumnord - Construct SRL**