

OFERTANT**"Vicoliv Grup., SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L534 M1 de acces spre s. Cotul Morii

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020					
		Luna 1			Luna 2		
		Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului						
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor						
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta						
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza						
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare						
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza						
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte						
8	Consolidarea acostamentelor						

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor