

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a platformelor pentru amplasarea tomberoanelor de gunoi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026												
		LUNI												
		1	2	3	4	5	6	7	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier													
2.	Lucrări de construcție a platformelor pentru amplasarea tomberoanelor de gunoi													

Termen de executare maxim 30 zile.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL