



«Tectum» SRL, UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Cotovskii  
67/a, Tel. 0 79 917 335, c/f 1017611000726

## Graficul de executarea a lucrarilor

### Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

Реконструкция учебного корпуса «Г» теоретического лицея  
с.Дезгинжа под филиал детского сада «Колосок»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020				
	1	2	3	4	5
Подготовительные и организационные работы	+				
Capitolul 1. Общестроительные работы	+				
Capitolul 1.1. Крыльцо главного входа и служебного					
Capitolul 1.2. Тамбуры главного входа и служебного		+	+		
Capitolul 1.2.1. Полы					
Capitolul 1.2.2. Потолки		+	+		
Capitolul 1.2.3. Стены		+	+		
Capitolul 1.2.4. Откосы		+	+		
Capitolul 1.2.5. Дверные и оконные проёмы			+		
Capitolul 1.3. Санитарный узел для детской группы и взрослых			+	+	
Capitolul 1.3.1. Полы					
Capitolul 1.3.2. Потолок			+		
Capitolul 1.3.3. Стены			+		
Capitolul 1.3.4. Откосы			+	+	
Capitolul 1.3.5. Дверные и оконные проёмы			+	+	
Capitolul 1.3.6. Водопровод наружный	+				
Capitolul 1.3.7. Водопровод (холодное и горячее водоснабжение)	+				
Capitolul 1.3.8. Вентиляция					
Capitolul 1.3.9. Канализация	+				

Capitolul 1.3.10. Канализация наружная	+				
Capitolul 1.3.11. Колодец d1,0м. на 1 кольцо					+
Capitolul 1.4. Общий зал (игровая зона и зона для занятий) Capitolul 1.4.1. Полы				+	
Capitolul 1.4.2. Потолки			+	+	
Capitolul 1.4.3. Стены			+	+	
Capitolul 1.4.4. Откосы			+	+	
Capitolul 1.4.5. Дверные и оконные проёмы			+		
Capitolul 1.5. Помещения спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка Capitolul 1.5.1. Полы		+	+		
Capitolul 1.5.2. Потолки		+	+		
Capitolul 1.5.3. Стены			+	+	
Capitolul 1.5.4. Откосы			+	+	
Capitolul 1.5.5. Дверные и оконные проёмы				+	
Capitolul 1.5.6. Водопровод для раздаточной	+				
Capitolul 1.5.7. Канализация для раздаточной	+				
Capitolul 1.5.8. Канализация наружная	+				
Capitolul 1.5.9. Колодец d1,0м. на 1 кольцо					+
Capitolul 1.6. Отопление	+				
Capitolul 1.7. Отмостка					+
Capitolul 2. Монтажные работы Capitolul 2.1. Электрика	+				
Процесс сдачи объекта заказчику					+

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ 10/08/2020 \_\_\_\_\_

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_ Turcan Alexandru \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_

Наименование фирмы и печать: \_\_\_\_\_ SRL «Tectum» \_\_\_\_\_