

Republica Moldova
s.Bardar, raionul Ialoveni
SA "ÎDT din Bardar"

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 75 din 18.12 2008

Obiectul : **Centrul de tăiere a animalelor (abator) cu următorii indicatori tehnico-economici:**

Este executat în cadrul contractului nr.22 din 02 decembrie 2008, încheiat între SA „ÎDT din Bardar” și S.R.L. „Nicovan Grup” pentru efectuarea lucrărilor de construcție a Centrului de tăiere a animalelor (Abator)

- 11.0 - Abator
S_{sol} = 160.5 m²
V = 1485 m³
- 11.2 anexa caldă
S = 208.3 m² V = 1508 m³
- 11.3 anexa caldă
S = 572.6 m² V = 4323 m³
- 11.4 anexa rece
S = 234.2 m² V = 2470 m³
- 11.5 anexa caldă
S = 47.8 m² V = 131 m³
- 11.6 terasa S = 40.5

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul

11.12.2008 - 18.12.2008

fiind formată din :

Președintele comisiei : Culai Grigore, Director „ÎDT din Bardar” S.A.

Membrii : Plugaru Petru, Primar s.Bardar

Hîncu Iurii, Arhitect Șef al raionului Ialoveni

Paladii Alexei, Șef Inspectoratul Veterinar al r-ului Ialoveni


Vîrtosu Anatolii, Șeful Centrului Medicina Preventivă Ialoveni

Completat
Arh.șef r-ului Ialoveni
[Signature]



1. Au mai participat la recepția finală :

1. Rusu Ștefan, Inspector de Stat în construcții
2. Bodrug Vasile, Șeful Secției Situații excepționale Ialoveni
3. Mațco Valeriu, autorul de proiect, Institutul de proiectare, „Indalproiect”.
4. Ionaș Ion, Șeful Inspecției Ecologice Ialoveni



2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea Tehnică a construcției, a constatat următoarele:
- a. lucrările de specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexa nr. 1;
 - b. lucrările au fost complet terminate la data de 11.12 2009
 - c. observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în listă – anexă nr.2
 - d. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
 - e. Instrucțiunile de exploatare și urmările comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului ;
 - f. Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioadă de la terminarea ei la data de 11.12.2009 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei enumerate în anexa nr. _____
 - g. Valoarea obiectului este de 4.5 mldu lei, conform listei-anexă nr.1

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____
se accepta recepția finală

4. Comisia de recepție finală recomandă următoarele : _____

5. Prezentul proces-verbal conținând 3 file și numerotate în total 5 file, A fost încheiat astăzi „18” 12 2009 în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală :

Președinte:

Culai Grigore

Membrii comisiei:

Plugaru Petru
 Hîncu Iurie
 Paladii Alexei
 Vîrtosu Anatolii

Specialiștii

Rusu Ștefan
 Bodrug Vasile
 Mațco Valeriu
 Ionaș Ion
 Paladii Alexei
 Vîrtosu Anatolii



6. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Centrul de căere pe acizimlelor
(Abator) se accepta la recepție
fina lor

” 18 ”

2009

L.Ș.



Stefan Rusu

Seful Inspecției de Stat în Construcții :

(funcția,numele,prenumele)

(semnătura)

Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepție finală
din " " 2009

Lista lucrărilor pe specializații ce au fost expuse și recepționate
pe parcursul construcției

Obiectul: Centrul de tăiere a animalelor (abator) cu anexate
Este executat în cadrul contractului nr. 22 din 02 decembrie 2008, încheiat între
SA „IDT din Bardar” și S.R.L. „Nicovala Grup”
pentru efectuarea lucrărilor de construcție a Centrului de tăiere a animalelor (Abator)

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul

fiind formată din:

Președintele comisiei: Cula Grigore, Director „IDT din Bardar” SA

Membri:

- Plugaru Petru, Primar a Bardar

- Hincu Iurii, Arhitect Șef al raionului Ialoveni

- Paladii Alexei, Șef Inspectoratul Veterinar al F-ii Ialoveni

- Viriosu Anstolii, Șeful Centrului Medicina Preventivă Ialoveni

1. Au mai participat la recepția finală:

- 1. Rusu Ștefan, Inspector de Stat în construcții

- 2. Bodrug Vasile, Șeful Secției Situații excepționale Ialoveni

- 3. Mațeo Valeria, autorul de proiect, Institutul de proiectare „Inbalproiect”

- 4. Ionas Ion, Șeful Inspectoriei Ecologice Ialoveni

