




A C H I Z I T I I P U B L I C E

Cod CPV 45233142-6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/421

31 iulie 2014



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/00875 din 23.06.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 34 din 29.04.2014, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022222280 cont bancar

deschis la Trezoreria Teritorială Chișinău. c/ la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei, și **S.A. "Lusmecon"** în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, tel. 022473382, c/ 1002600050842, cont de decontare 225112900172 deschis la BC "Moldincombank" S.A., fil. Invest. mun. Chișinău, c/b MOLDMD2X329, c/TVA 7800083 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600050842 din 11.10.1993, licență de activitate seria A MMII nr. 041161 din 09.01.2013 valabilă până la 09.01.2018, pentru genurile construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș. c/ 1003600023559, înregistrat

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabeasca, km 29+900 - 51+250 Etapa I**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **30 noiembrie 2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform. dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **134 992 055 (una sută treizeci și patru milioane nouă sute nouăzeci și două mii cincizeci și cinci) lei.**

Pentru lucrările menționate cota TVA va fi 0 (zero) în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010 "cu privire la mecanismul de aplicare a cotei zero TVA la procurarea de bunuri și servicii din țară, și de aplicare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și proiectele de investiții în curs de desfășurare prevăzute în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte".

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocațiilor eşalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3). În anul 2014 sunt alocate mijloace financiare în mărime de 68 000 000 lei (șaizeci și opt milioane lei). Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocații suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. Beneficiarul va efectua o plată în avans, sub forma unui împrumut fără dobîndă, după ce Antreprenorul general va prezenta o garanție. Această garanție va fi emisă de către o bancă agreată de părți și formatul acesteia va fi aprobată de către Beneficiar. Garanția va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului, valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenorul general.

Plata în avans se va efectua în marime de maxim 15% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție; și
- 2) pînă la 10% la mobilizarea deplină a Antreprenorului general pentru a începe lucrările în funcție de complexitatea lor.

Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării valabilității garanției, Antreprenorul general va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans.

Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din lucrările primite de Beneficiar după cum urmează:

- (a) deducerile vor începe să se facă în momentul în care valoarea tuturor plăților depășește 10% din valoarea contractuală;
- (b) valoarea deducerilor va fi de 25% din valoarea lucrărilor recepționate de Beneficiar pînă în momentul în care plata în avans va fi rambursată.

Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor articolului 13, totalul diferenței rămase se va plăti imediat de către Antreprenorul general Beneficiarului.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă **va accepta** actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.7. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția din partea unei bănci pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție, în cuantum de 10 % din valoarea totală a contractului și o va depune la sediul Beneficiarului sau prin transfer direct la contul de gestiune a autorității contractante: Banca de Economii c/b BECOMID2X609, c/f 1003600023559, c/d 222450149802109.

7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Afta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune. Beneficiarul poate să rețină garanția pentru ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Afta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită afta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Toate documentele puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.21., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în înfîrșiere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu fapțul neexecutării.

7.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări în cuantum de 0.1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitabile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrările prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, iar în cazul executării parțiale a lucrărilor prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalitate în valoare de 5% din suma lucrărilor neexecutate.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În măturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 10036000023559

c/b

Trezorăria Teritorială Chișinău

c/t

S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1

c/f 10026000050842

c/d 225112900172

BC „Moldindconbank” S.A.,

fil. Invest. or. Chișinău

c/b MOLDMD2X329

c/TVA 78000083

Manager-șef
Gheorghe Cîrmei

Director
Alexandru Ghilaș

Manager – șef interimar

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

nr. 43 din 1 septembrie 2016

Privind lucrările de reparație a drumului „R 3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, tronsonul km 29+900 ÷ 51+250, etapa I, executate în cadrul contractului nr. 11-18/421 din 31.07.2014, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 74 din 13.08.2014 eliberată de Consiliul Raional Hîncești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 66 din 23 decembrie 2015 și-a desfășurat activitatea astăzi marți 22.09.2015 fiind formată din:

Președinte: *Iu. Pașa* - manager - șef adjunct, Î.S. „ASD”

membri:

<i>A. Cuculescu</i>	- șef, direcția dezvoltare a drumurilor, MTID
<i>V. Cotruță</i>	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
<i>I. Alexa</i>	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
<i>N. Orheianu</i>	- șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Hîncești
<i>V. Tocaru</i>	- șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Cimișlia
<i>A. Gavdiuc</i>	- inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
<i>Ș. Caunov</i>	- director, S.A. „Drumuri – Ialoveni”
<i>R. Nagacevski</i>	- S.A. „Drumuri – Ialoveni” sector Hîncești
<i>V. Cojocari</i>	- director, S.A. „Drumuri – Cimișlia”
<i>V. Șveț</i>	- S.A. „Drumuri – Cimișlia” sector Cimișlia

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- executant *A. Ghilaș* - director, S.A. „Lusmecon”
- proiectant *V. Lujanschi* - manager de proiect, S.A. „Intexnauca”
- responsabil tehnic *N. Severin* - consultant, Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție Cu rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.

- lucrarea a fost executată de către S.A. „Lusmecon”
- documentația de proiect a fost elaborată de S.A. „Intexnauca”
- lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor **august 2014** sfîrșitul lucrărilor **noiembrie 2015**

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- situația lucrărilor executate - cartea tehnică
- situația obiectelor

6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

- a.) Lungimea drumului (tronsoanelor) – 21 350 m.l. b.) Lățimea platformei drumului – 12 m, c.) Lățimea părții carosabile – 7 m, d.) Lățimea acostamentelor 2 x 2,5 m din care b – 1.0 m consolidat cu piatră spartă H – 15 cm.

Construcția sistemului rutier a sectoarelor:

- a) PC 299 + 000 – 387 + 04; PC 407 + 76 – 488 + 03, strat drenant din nisip H – 15 cm, amestec din pietriș M 1000, H – 30 cm, piatră spartă anrobată cu bitum H – 10 cm, strat inferior din beton asfaltic poros, SKPg I H – 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) ȘMA H – 4 cm.
- b) PC 403 + 82 – 442 + 95, strat drenant din nisip H – 20 cm, beton slab M 100, H – 20 cm, strat inferior din beton asfaltic poros, SKPg I H – 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) ȘMA H – 4 cm.

- c.) PC 488 + 03 – 512 + 50, strat drenant din nisip H – 15 cm, asfalt granulat H – 10 cm, strat din beton slab H – 20 cm, piatră spartă anrobată cu bitum H – 10 cm, strat inferior din beton asfaltic poros, SKPg I H – 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) ȘMA H – 4 cm.

Reparația și îndreptarea straturilor de acoperire existent:

PC 323 + 26 – 487 + 41 - strat de egalizare SKPg I H – 4 cm, strat inferior din beton asfaltic poros, SKPg I H – 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) ȘMA H – 4 cm.

Reparația și construcția parțială a podețelor cu amplasarea elementelor noi - 26 (unități).

PC 364+16, PC 438 + 68 – Ø 0,8 m (2 unități), PC 345 + 16, PC 352 + 20, PC 464 + 42 – Ø 0,9 m (3 unități), PC 307 + 53, PC 316 + 48, PC 358 + 15, PC 390 + 58, PC 401 + 88, PC 410 + 99, PC 417 + 58, PC 435 + 54, PC 454 + 95, PC 467 + 91, PC 498 + 51 – Ø 1,0 m (11 unități), PC 331 + 48 – Ø 1,2 m (1 unitate), PC 396 + 01 – 2 țevi - Ø 1,0 m (1 unitate), PC 311 + 22 – Ø 1,5 m (1 unitate), PC 359 + 63 – 2 țevi - Ø 0,8 m (1 unitate), PC 406 + 19 – 2 țevi - Ø 0,9 m (1 unitate) - construcția podețelor noi – 4 (unitate) cu Ø 1,0 m, PC 383 + 55, PC 451 + 25, PC 506 + 47, PC 509 + 99, (1 unitate) - Ø 1,5 m PC 476 + 42.

Reparația și construcția podurilor – 14 (unități) - PC 322+87,04, PC 334+80,24, PC 341+48,6, PC 348 + 40,55, PC 371+ 50,45, PC 386+ 67,8, PC 404+9,95, PC 408+5,2, PC 412+37,6, PC 424 + 52,3, PC 432 + 63,6, PC 442 + 63,6, PC 487 + 72,1, PC 500 + 61,0.

Drum de ocolire S - 16912 m², Trotuare L - 3521 m.l, Platforme rutiere S - 3962 m², Accese auto L - 2736 m.l, Bara metalică de siguranță L - 2889 m.l.

Strămutarea liniilor electrice de tensiune înaltă 10 kv și 0,4 kv (HȚC) - 2230 m.l, Strămutarea liniilor aeriene de telecomunicații (HCC) - 2040 m.l.

Indicatoare rutiere - 274 unități, marcaj rutier.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 166,59 mln. lei, inclusiv LCM – 161,94 mln. lei.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a tronsoanelor menționate constituie – 149 781 239, 87 lei, inclusiv LCM – 144 875 663,16 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.


9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - abateri de la proiect nu au fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea cu obiecții a recepției.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, 11 decembrie 2015 în 6 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa
membri: A. Cuculescu
V. Cotruță
I. Alexa
N. Orheianu
V. Tocaru
A. Gaudiuc



invitați:

A. Ghilaș
V. Lujanschii



12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se poartă spre recepție la finalizarea
lucrărilor în condiții de calitate obiectivelor din
anexa pusă la dispoziția
16.03.2015 (secheta) U. Lujanschii (numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea privind reparația drumului „R 3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca, tronsonul km 29+900 ÷ 51+250”, etapa I, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.A. „Lusmecon”

16 decembrie 2015

A. Ghilaș

PRIMITĂ - INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

16 decembrie 2015

V. Cotruță